Задача	Исполн	Статус
1 Внедрение и доработка ко...		
1.1 Инициация		
1.1.1 Подготовить Product ...	не н...	
1.1.2 Готовый Product Vision	не н...	
1.1.3 Составить матрицу ст...	не н...	
1.1.4 Подготовить верхнеу...	не н...	
1.1.5 Согласовать KPI прое...	не н...	
1.1.6 Подтверждение гипо...	не н...	
1.1.7 Определить содержа...		
1.1.7.1 Определить цели ...	не н...	
1.1.7.2 Подготовить опис...	не н...	
1.1.7.3 Прописать критер...	не н...	
1.1.7.4 Прописать границ...	не н...	
1.1.8 Формирование коман...	не н...	
1.1.9 Формирование предв...	не н...	
1.1.10 Подготовить Устав П...	не н...	
1.2 Планирование		
1.2.1 Составление ИСР	не н...	
1.2.2 Формирование планг...	не н...	
1.2.3 Подготовка дорожно...	не н...	
1.2.4 Разработка БФТ	не н...	
1.2.5 Согласование БФТ	не н...	
1.2.6 Согласованы БФТ	не н...	
1.2.7 Составление матриц...	не н...	
1.2.8 Составление реестра ...	не н...	
1.2.9 Формирование бюдж...	не н...	
1.2.10 Согласован бюджет п...	не н...	
1.2.11 Составление плана к...	не н...	
1.2.12 Подготовить Устав (в...	не н...	
1.2.13 Согласованный Устав...	не н...	
1.3 Реализация		
1.3.1 Создание MVP продук...		
1.3.1.1 Установка серверн...	не н...	
1.3.1.2 Развертывание баз...	не н...	
1.3.1.3 Установка базовой ...	не н...	
1.3.1.4 Тестирование штат...	не н...	
1.3.1.5 Исправление багов	не н...	
1.3.1.6 Запуск MVP	не н...	
1.3.2 Успешный запуск MVP	не н...	
1.3.3 Доработка программ...		
1.3.3.1 Доработка (v 1.0)	не н...	
1.3.3.2 Тестирование	не н...	
1.3.3.3 Проверка отделом ...	не н...	
1.3.3.4 Исправление багов	не н...	
1.3.3.5 Доработка (v 2.0)	не н...	
1.3.3.6 Тестирование	не н...	
1.3.3.7 Запуск версии 2.0 ...	не н...	
1.3.3.8 Версия 2.0 запущена	не н...	
1.3.4 Установка Программ...		
1.3.4.1 Установка серверн...	не н...	
1.3.4.2 Установка базы да...	не н...	
1.3.4.3 Установка Програ...	не н...	
1.3.4.4 Тестирование функ...	не н...	
1.3.4.5 Проверка отделом ...	не н...	
1.3.4.6 Исправление багов	не н...	
1.3.4.7 Запуск программы ...	не н...	
1.3.4.8 Программа версии ...	не н...	
1.3.5 Запуск Программы в...		
1.3.5.1 Апгрейд серверног...	не н...	
1.3.5.2 Апгрейд баз данных	не н...	
1.3.5.3 Тестирование обме...	не н...	
1.3.5.4 Проверка отделом ...	не н...	
1.3.5.5 Исправление багов	не н...	
1.3.5.6 Запуск программы	не н...	
1.3.5.7 Программа с доро...	не н...	
1.4 Завершение		
1.4.1 UAT-тестирование	не н...	
1.4.2 Подготовка документ...	не н...	
1.4.3 Проверка отделом ин...	не н...	
1.4.4 Обучение персонала	не н...	
1.4.5 Запуск продукта	не н...	
1.4.6 Успешный запуск про...	не н...	
1.4.7 Составление Learned ...	не н...	



Загрузка ресурсов

Часы Задачи

Роман Дячек